Pregunta2 02-oct-2017

http://

Encargado del proyecto

Fechas de inicio y fin del proyecto 24-mar-2017 - 24-nov-2017

Progreso 0%
Tarea 28
Recursos 0


Tarea

Nombre	Fecha de inicio	Fecha de fin
Analisis del proyecto	24/03/17	6/04/17
Aprendizaje Git	24/03/17	28/03/17
Aprendizaje Maven	29/03/17	3/04/17
Diseño	7/04/17	13/04/17
Creacion SRS	7/04/17	12/04/17
KickStart del proyecto	4/04/17	10/04/17
Creacion de base de datos	14/04/17	17/04/17
Aprendizaje Javalite	18/04/17	27/04/17
Aprendizaje JUnit	28/04/17	1/05/17
Testing	3/05/17	12/05/17
Creacion de modelos	28/04/17	2/05/17
Logica del Juego	3/05/17	9/05/17
Aprendizaje Spark	10/05/17	24/05/17
Aprendizaje html	10/05/17	15/05/17
Aprendizaje mustache	10/05/17	18/05/17
Implementacion de Menu del juego	25/05/17	26/05/17
Implementacion de Partida	29/05/17	2/06/17
Implementacion de Registro de Usuario	5/06/17	5/06/17
Implementacion de Inicio de Sesion de Usuario	5/06/17	5/06/17
Aprendizaje css	6/06/17	8/06/17
Mejoras Visuales	9/06/17	15/06/17
Implementacion de LogOut	19/06/17	19/06/17
Implementacion de Ranking	16/06/17	16/06/17
Refactorizacion del codigo	12/09/17	18/09/17
WebSocket, ajax learning	19/09/17	17/10/17
Implementacion de modo de juego 1 vs 1	18/10/17	16/11/17
Subir Aplicacion a servidor web	17/11/17	23/11/17
Casos de Test	18/10/17	6/11/17

Pregunta2 02-oct-2017

3

Diagrama de Gantt



Pregunta2 02-oct-2017

Diagrama de recursos



2017

| Semana 15 Semana 15 Semana 15 Semana 15 Semana 15 Semana 16 Semana 16 Semana 17 Semana 18 Semana 20 Semana 2

4